

ANEXO 3

- CRONOGRAMA Y RESPONSABLES DE IMPLEMENTACION DE PROYECTOS -

MODO	No. Proyecto	PROYECTOS	RESPONSABLE	PLAZO				
				BASE (2012)	CORTO (2017)	MEDIANO (2022)	LARGO (2032)	FUTURO (más de 20 años)
PLAN VIAL Y TRANSPORTE PRIVADO	1	Vía Transversal de Barú	Departamento Administrativo de Valorización	X				
	2	Puente sobre el Canal del Dique Tv.Barú	Departamento Administrativo de Valorización	X				
	3	Anillo Vial de Crespo (túnel) con intersección a Av.Santander	INCO	X				
	4	Vía transversal anillo vial a la Cordialidad (Ruta 90)	Departamento Administrativo de Valorización	X				
	5	Construcción Av.Quinta de Manga	Departamento Administrativo de Valorización		X			
	6	Construcción Conexión Bahía entre Bocagrande y El Bosque	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X			
	7	Conexión Av.Pedro Romero con Av.del Lago	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X			
	8	Av.Bicentenario y peatonal restringido Cra.1	Departamento Administrativo de Valorización		X			
	9	Ampliación doble calzada vía al Mar	INCO		X			
	10	Ampliación puente conexión Cra.17 y Av.Quinta Manga	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X			
	11	Conexión Av.El Bosque con perimetral Ciénaga de la Virgen	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana			X		

	12	Intersección a desnivel Conexión Bahía - Crisanto Luque y El Bosque	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana				X		
	13	Intersección a desnivel conexión con Av.Pedro de Heredia	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana				X		
	14	Vías colectoras/locales integrando perimetral Ciénaga de la Virgen y Av.Pedro de Heredia	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana				X		
	15	Complementar via perimetral Ciénaga de la Virgen tramo norte	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana				X		
	15A	Complementar via perimetral Ciénaga de la Virgen tramos a la Cordialidad (incluye intersección)	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana				X		
	16	Vías perimetral al cerro de la Popa	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana				X		
	17	Vías perimetral cerros Albornoz	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana				X		
	18	Vía paralela al Emisario incluye troncal a futuro	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana y Secretaría de Planeación					X	
	19	Circunvalar del Sur, incluye conexiones	Departamento Administrativo de Valorización					X	
	20	Complementar Avenida 3 del Cabrero	Secretaría de Planeación					X	
	21	Vía Marginal del sur eje 1	Departamento Administrativo de Valorización					X	
	22	Rehabilitación puente vehicular Benjamin Herrera y retornos par vial con Marginal del Sur eje 0	Departamento Administrativo de Valorización					X	

	23	Construcción conexión La Cordialidad a Variante de Cartagena a Mamonal	Secretaria de Planeación			X	0	
	24	Mejoramiento de los perfiles viales y espacio público de la vía Calle 29D – Calle Camino Arriba en la Barrio Pie de Popa	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana			X	0	
	25	Mejoramiento perfiles viales y espacio público de la Carrera 88 – Calle el Rincón en el Barrio el Pozón de la Virgen	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana			X	0	0
	26	Construcción vías de malla vial intermedia proyectadas en el Plan Parcial Triangulo Social de Desarrollo	Secretaria de Planeación			0	X	0
	27	Mejoramiento perfiles viales y espacio público de la Carrera 87 – Calle de la Cuchara en el Barrio el Pozón (conexión con la Vía Perimetral a la Ciénaga de la Virgen)	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana			X		
	28	Mejoramiento de los perfiles viales y espacio público de la Carrera a la Popa	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana			X		
	29	Revisión y construcción del Plan Vial de Norte y zona de expansión oriental (ciudad futura)	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana y Secretaria de Planeación			X		
	30	Complementar vías POT	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana y Secretaria de Planeación					X
	31	Mantenimiento y rehabilitación malla vial no concesionada	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X	X	X	
TRANSPORTE PÚBLICO	32	Implementación de Transcribe en el corto plazo y control de la informalidad	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana	X				
	33	Revisión continuo del cubrimiento de acuerdo al crecimiento de la ciudad, se observa que falta una ruta a la Popa y una en el CH (uso de vías tipo II PEMP)	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X			
	34	Troncal nueva, continuación Pedro de Heredia entre el Amparo y Tv.50 (Variante)	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana			X		

	35	Estructuración y construcción Terminal Periférico Sur y patio SITM en la Av. Pedro Heredia con variante de Cartagena . Incluye terminal intermunicipal.	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana			X		
	36	Troncal Tv54 o Cordialidad desde el Bosque hasta El Amparo	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X			
	37	Adecuación como troncal Av.El Bosque	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana			X		
	38	Adecuación como troncal Av.Crisanto Luque	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana			X		
	39	Incluir un carril de transporte público exclusivo a la Av.5 de Manga y vAv.El Lago	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana			X		
	40	Estructuración y construcción Terminal Periférico Norte, incluye transporte intermunicipal	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X			
	41	Mantenimiento troncales	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X	X	X	
	42	Extensión de la troncal Pedro de Heredia al Bicentenario	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana					X
	43	Reservar espacio para un sistema de transporte público que integre Cartagena con Barranquilla y Santa Marta, y con Turbaco y Arjona	Ministerio de Transporte					X
TRANSPORTE NO MOTORIZADO	44	Establecer una jerarquización de redes peatonales: redes de conectividad (transporte público, equipamientos y terminales), redes ambientales y redes cultural y turísticas.	Secretaria de Planeación		X			
	45	Construir puente peatonal cercano al puente Román que conecte el Arsenal con el corredor turístico-cultural del puerto	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X			
	46	Construir pasos peatonales seguros, priorizando los sitios de alta demanda	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X	X	X	

	47	Cartilla de espacio público y mobiliario urbano con especificaciones de accesibilidad	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X			
	48	Implementación de mobiliario urbano y campañas educativas	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana					
	49	Construir senderos peatonales entre la Ciénaga de la Virgen hasta Av. Pedro de Heredia (Plan integral) que vayan paralelos a los caños.	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana					
	50	Vías y espacio público del Plan de Revitalización de Bazurto	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana			X		
	51	Estructurar la construcción y mantenimiento de los corredores peatonales ambientales.	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X			
	52	Alamedas de borde de agua con andenes amplios y ciclovías	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X	X		
	53	Implementar ciclovías (comenzar por rutas turísticas)	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X	X		
	54	Construcción de cicloparqueaderos que se integren a Transcaribe	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana			X		
	55	Construir puente peatonal Chambacu conectando la Av. Pedro de Heredia con la Av. Rafael Nuñez	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X			
	56	Recuperación y construcción espacio público Cr.17 (Paseo Bolívar)	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X	X		
	57	Recuperación espacio publico. No privatizar espacios aledaños a los bordes de agua.	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X			
	58	Mantenimiento de espacio publico y mobiliario	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X	X	X	

TRANSPORTE NO MOTORIZADO CENTRO HISTÓRICO	59	Vías tipo II , intervenir la Av.paseo Bolivar con espacio público y señalización	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X			
	60	Vías tipo III, son ejes donde se privilegia al peatón, por lo que se debe nivelar al vía y el anden (priorizando ejes CI36, Cr4 y 9)	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X			
	61	Vías tipo IV, son ejes exclusivos peatonales	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X			
	62	Ampliación espacio público Av.Daniel Lemaitre (paseo comercial). Reubicación de vendedores.	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X			
	63	Plan de Revitalización del centro (Puerto Duro y Plaza de la Aduana), incluye puente peatonal	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X			
MOVILIDAD TURÍSTICA	64	Eje peatonal Manga que conecta el Puerto con el CH	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X			
	65	Plantear rutas de buses turísticas (Aeropuerto y Puerto)	Transcaribe S.A.		X			
	66	Adecuar espacio público de encuentro y parada para rutas especiales en el parque de la Marina (punta)	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X			
	67	Continuar con la restricción de la circulación de motos	Secretaria de Movilidad		X			
	68	Prohibir parqueo de buses turísticos dentro del CH	Secretaria de Movilidad		X			
	69	Señalizar zonas amarillas CH	Secretaria de Movilidad		X			
	70	Implementar rutas acuáticas turísticas	Transcaribe S.A.		X			
71	Ciclovías con fines turísticos para incentivar el uso de la bicicleta	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X				
TRANSPORTE ACUÁTICO	72	Estructuración técnica, legal y financiera para implementar el sistema de transporte acuático y diseños.	Secretaria de Movilidad		X			
	73	Delegación por parte del Ministerio del transporte acuático	Secretaria de Movilidad		X			

	74	Mejoras infraestructura para los muelles de las estaciones acuáticas	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X			
	75	Expedir normas y restricciones para las rutas acuáticas.	Secretaria de Movilidad		X			
	76	Implementar rutas por caños comenzando por la conexión entre Aeropuerto y CH.	Transcaribe S.A.			X		
	77	Proyecto eje 1 y 2 de caños y cuerpos de agua.	Departamento Administrativo de Valorización		X			
	78	Plan Maestro de Drenajes (es condicion pero no es por movilidad)	Departamento Administrativo de Valorización		X			
	79	Estudio batimétrico, con el objetivo de determinar el tipo de embarcación y/o las acciones particulares requeridas en la fuente hídrica como ruta acuática	EPA		X			
	80	Construcción de intercambiadores modales con Transcaribe	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana			X		
GESTIÓN DE TRÁFICO (SEMAFORIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, SENTIDOS VIALES, ETC.)	81	Cambio de sentido vial Av. El Lago E-W	Secretaria de Movilidad		X			
	82	Par vial Av.Bosque y Crisanto Luque	Secretaria de Movilidad		X			
	56A	Par vial Cra. 14 y 17 (Paseo Bolivar)	Secretaria de Movilidad y Planeación		X			
	83	Mejoramiento geométrico Av.San Martin	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X			
	84	Fortalecer la capacidad institucional para el manejo de la semaforización	Secretaria de Movilidad		X			
	85	Continuo mantenimiento de la señalización, prioritariamente por donde van rutas de transporte publico	Secretaria de Movilidad		X	X	X	
	86	Señalizar zona de parqueo y prohibido parqueo	Secretaria de Movilidad		X			
	87	Implementar un sistema de georeferenciación de señales verticales y plan de inversión anual para el reemplazo y mantenimiento de las mismas.	Secretaria de Movilidad		X			

	88	Continuar con la implementación de fases peatonales en las intersecciones semaforizadas.	Secretaria de Movilidad		X			
	89	Implementar sistemas tecnológicos de comunicación para informar en tiempo real vías la implementación de desvíos y cierres, sectores de movilidad restringida y vías alternas	Secretaria de Movilidad			X		
	90	Fomentar el control del tráfico a partir de sistemas tecnológicos (cámaras, estaciones de aforo, señalización variable etc), que permitan un manejo sistematizado de medidas de control en vía así como detección de infractores	Secretaria de Movilidad		X			
	91	Restricción de circulación de motos y aumento de costos para su uso.	Secretaria de Movilidad		X			
ESTACIONAMIENTOS	92	Revisión de reglamanentación de estacionamientos	Secretaria de Movilidad		X			
	93	Formular el Plan de Estacionamientos	Secretaria de Movilidad		X			
	94	Bocagrande: concesión de parqueo en vía, donde el concesionario realice en mantenimiento del espacio público (ojala la recuperación y construcción), señalización y control en la zona aferente.	Secretaria de Movilidad		X			
	95	Construcción parqueadero subterráneo via San Martín	Secretaria de Movilidad			X		
	96	Centro Historico: proponer zonas de parqueo en la Matuna y parque La Marina	Secretaria de Movilidad		X			
	97	Manga: revisar normas urbanas para ver si exigen parqueaderos de visitantes. Recuperación de espacio publico.	Secretaria de Planeación		X			
	98	Prohibir parqueo transversal en vías solo permitir parqueo longitudinal en vía.	Secretaria de Movilidad		X			
	99	Implementar un intenso control de parqueo	Secretaria de Movilidad		X			
SEGURIDAD VIAL (ACCIDENTALIDAD)	100	Formular el Plan de Seguridad Vial	Secretaria de Movilidad		X			
	101	Creación de un sistema único de información georeferenciado	Secretaria de Movilidad		X			
	102	Fortalecimiento del control de tránsito y transporte	Secretaria de Movilidad		X	X	X	
	103	Realizar campañas de sensibilización y educación en seguridad vial	Secretaria de Movilidad		X	X	X	

ORDENAMIENTO LOGÍSTICO Y TRANSPORTE DE CARGA	104	Formular Plan de Actividad Logística	Departamento Nacional de Planeación		X			
	105	Traslado del puerto al sur	Departamento Nacional de Planeación			X		
	106	Intervenir malla via Cartagenita	Secretaria de Movilidad			X		
	107	Estudio urbano y de transito integral para revisar operatividad de la via el Bosque, donde se rehabiliten espacio público y se revise el cierre de bocacalles	Secretaria de Movilidad		X			
	108	Plantear una Zona de Actividad Logística de servicios y regulación	Secretaria de Planeación			X		
AEROPUERTO	70	Plantear un ruta acuática Aeropuerto a CH y ruta transporte público turistica	Transcaribe S.A.		X			
	109	Intervención urbana Calle 70 como salida del Aeropuerto	Nuevo ejecutor Infraestructura urbana		X			
	110	Adecuar en el aeropuerto bahías de buses y taxis	Concesionario Aeropuerto (SACSA)		X			
	111	Evaluación del estado de ocupación actual de estacionamiento de vehículos y buses	Secretaria de Movilidad		X			
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	112	Crear el sector de movilidad	Alcaldia de Cartagena y Concejo		X			